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Beratungsfolge 

26.11.2009 Hauptausschuss  

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Entwurfsplanung zur Umnutzung des denkmalgeschützte n Schulgebäudes zu einem 
Bürgerhaus mit barrierefreier, gemischter Nutzung, Bau eines zusätzlichen 
Rettungstreppenhauses - Stand 26.10.2009 

 
Beschluss:  
 
Der Hauptausschuss stimmt der Entwurfsplanung Stand 26.10.09 und der vorliegenden 
Kostenermittlung zur Umnutzung des denkmalgeschützten Schulgebäudes zu einem 
Bürgerhaus mit barrierefreier, gemischter Nutzung, Bau eines zusätzlichen 
Rettungstreppenhauses zu. 
 
 

 

 
Beschlussbegründung:  
 
Im Wirtschaftsausschuss am 26.10.09 wurde mitgeteilt wie die Gesamtkostenveränderungen für 
das Vorhaben Bürgerhaus zum Stand 06/2008 des Wettbewerbes gegenüber dem Stand 
Genehmigungsplanung 09/2009 zu begründen sind. 
Wesentliche Veränderungen:  
 

• Zur Herrichtung des Grundstückes, im Umfang von ca. 160.000,00 € zählen 
insbesondere die Baureifmachung (Abbruch, Ver- und Entsorgungsleistungen) des 
Grundstückes. 

             Dieser Kostenumfang war nicht Bestandteil des Wettbewerbes. 
• Im baukonstruktiven Bereich ergibt sich eine Kostenerhöhung um ca. 230.000,00 € auf 

Grund von statischen Erfordernissen, Grundrisslösungen sowie dem qualitativ 
entwickelten   Gesamtnutzungskonzept. 

• Die technische Gebäudeausrüstung basiert auf einer nachhaltigen, energieeffizienten  
             Gebäudeplanung unter Einsatz einer Wärmepumpe als primäres Heizungssystem.  
             Die Kostenveränderungen hierbei belaufen sich auf insgesamt ca. 300.000,00 € 

• Für die Absicherung der notwendigen Stellplätze sowie Grundstückserweiterungen im 
Außenbereich fallen Grunderwerbskosten in Höhe von ca. 100.000,00 € an. 

• Aus der Finanzierungsübersicht (Anlage) ist ersichtlich, dass das Gesamtvorhaben 
finanziell gesichert ist. 

• Durch Aufstockungsnachträge konnten zusätzliche Fördermittel generiert werden. 
 
In der Anlage werden wesentliche Positionen aus der Gesamtkostenberechnung dargestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen:  ja 
 
AUSGABEN:     X    EINNAHMEN: 
 
BETRAG:  rd. 2.143.000,00 €  BETRAG: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deckung: 
 
PLANMÄßIG:  X 
 
HHST:   61511-94600 
   61510-94700 
   61510-94650 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÜBERPLANMÄßIG:   AUßERPLANMÄßIG: 
 
MEHREINNAHMEN BEI HHST: 
 
MINDERAUSGABEN BEI HHST: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stellungnahme Finanzverwaltungsamt: 
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