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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-466-07 
60.13-dre 
15.05.2007 
Bauamt 
Birgit Drescher 

Beratungsfolge 

31.05.2007 Hauptausschuss 
07.06.2007 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Bauvorhaben Mehrfeldhalle; Zustimmung einer überplanmäßigen Haushaltsausgabe 

 
Beschluss: 
Auf der Haushaltsstelle 56200-96000 wird einer überplanmäßigen Haushaltsausgabe in Höhe 
von 150.000,-- € zugestimmt. 
Für die Deckung werden Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 81300-33000 herangezogen. 

 

 
Beschlussbegründung: 
Aufgrund von der Firma FBU gestellter Nachträge zu Bauzeitverlängerung (siehe BV-StVV-465-
07) und weitere Nachträge (siehe Anlage) entstehen Mehrausgaben. 
Das Planungsbüro hat die Nachträge fachtechnisch und rechnerisch geprüft und die 
Notwendigkeit begründet. Es wurde bestätigt, dass Leistungen nicht im vollen Umfang im 
Leistungsverzeichnis enthalten waren. Um die Halle funktionsfähig fertig zu stellen, sind die 
Ausgaben notwendig. 
Die finanzielle Deckung ist gewährleistet. 
Sollte dem Vergleich (vom 14.05.2007) nicht zugestimmt werden, werden die Mehrausgaben 
daraus nicht in 2007 fällig. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen:  ja 
 
AUSGABEN:    56200-96000  EINNAHMEN: 
 
BETRAG: 150.000,-- €  BETRAG: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deckung: 
 
PLANMÄßIG: 
 
HHST:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÜBERPLANMÄßIG: X  AUßERPLANMÄßIG: 
 
MEHREINNAHMEN BEI HHST: 81300-33000 
 
MINDERAUSGABEN BEI HHST: 
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Stellungnahme Finanzverwaltungsamt: 
Zur funktionsfähigen Fertigstellung der Solarsporthalle (Mehrfeldhalle) in 2007 gemäß 
Vorbereitungen wird die überplanmäßige Haushaltsausgabe als unabweisbar und unvorsehbar 
angesehen. 
Die finanzielle Deckung kann abgesichert werden durch unvorhergesehene Mehreinnahmen 
2007 durch den nun endlich geschlossenen Vergleich zwischen der Stadt und der 
Bundesrepublik Deutschland zu den Anteilen der Stadt an der SPREE Gas GmbH, gegen deren 
Null-Quotierung der Stadt seit 1996 im Klageverfahren steht, in Höhe von 210.000 € 
(Haushaltsstelle 81300-33000). 
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme Solarsporthalle/Mehrfeldhalle stellen sich dann wie folgt 
dar: 
 

1.200.000 € zinsloses Darlehen der Landesbank Brandenburg 
   536.000 €  im Rahmen der Förderung des MBJS 
   405.000 € im Rahmen der Förderung Städteumbau/Aufwertung 
   200.000 €  Haushaltsansatz 2007 
   150.000 €  überplanmäßige Haushaltsausgabe BV-StVV-466-07 

 
gesamt: 2.491.000 € 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Amtsleiter  Bürgermeister 
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