

Budget-Nr.	Konto	Kontenseite	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
- Bezeichnung Budget : 11101.100 Investitionen niedriger 10.000 €												
11101100	783100	Auszahlung	1.400,00 € (H)	0,00 € (S)	1.400,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.400,00 € (H)
			1.400,00 € (H)	0,00 € (S)	1.400,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.400,00 € (H)
Notiz: Die Ersatzbeschaffung und Aufstellung eines Schaukastens soll noch 2019 erfolgen.												
- Bezeichnung Budget : 11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System												
11103208	783400	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.500,00 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.500,00 € (H)
Notiz: Eine Entscheidung zum System wurde noch nicht getroffen. Dies ist auch nicht bis zum Ende des Jahres zu erwarten.												
- Bezeichnung Budget : 11103.210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016												
11103210	783400	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.000,00 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.000,00 € (H)
Notiz: Die freihändige Vergabe läuft. Die Lizenzen sollen bis Jahresende beschafft werden.												
- Bezeichnung Budget : 11106.301 Wohngebiet "Spreewaldblick"												
11106301	682100	Einzahlung	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
			25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
Notiz: Das letzte Grundstück im Spreewaldblick wurde bereits 2018 verkauft. Die Maßnahme ist erledigt.												
- Bezeichnung Budget : 11106.316 neuer Eigenheimstandort, Entwicklung (Vermessung/Parzellenbildung)												
11106316	782100	Auszahlung	17.500,00 € (H)	0,00 € (S)	17.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	17.500,00 € (H)
			17.500,00 € (H)	0,00 € (S)	17.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	17.500,00 € (H)
Notiz: Zur Zeit keine Notendigkeit, keine Beschlüsse.												
- Bezeichnung Budget : 11106.317 neuer Eigenheimstandort, Einzahlungen aus Vermarktung												
11106317	682100	Einzahlung	100.000,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)
			100.000,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)
Notiz: Zur Zeit keine Notendigkeit, keine Beschlüsse.												
- Bezeichnung Budget : 11106.320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thälmann-Str. (Vetschau-5-33)												
11106320	682100	Einzahlung	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
			25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
Notiz: Voraussichtlich April/Mai 2020 möglich.												
- Bezeichnung Budget : 12101.100 Einzelinvestitionen niedriger 10.000 €												
12101100	783200	Auszahlung	2.500,00 € (H)	0,00 € (S)	2.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.500,00 € (H)
			2.500,00 € (H)	0,00 € (S)	2.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.500,00 € (H)
Notiz: Die Mittel standen für Wahlkabinen zur Verfügung. Diese konnten so preiswert beschafft werden, dass diese aus dem Ergebnishaushalt bezahlt wurden. Die Mittel dienen ggf. Mehrkosten bei Maßn. 11103-210.												
- Bezeichnung Budget : 12601.209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch												
12601209	681100	Einzahlung	150.000,00 € (S)	0,00 € (S)	150.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	150.000,00 € (S)
12601209	783100	Auszahlung	325.000,00 € (H)	0,00 € (S)	325.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	325.000,00 € (H)
			175.000,00 € (H)	0,00 € (S)	175.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	175.000,00 € (H)
Notiz: keine aktuellen Erläuterungen durch FB3												

Budget-Nr.	Konto	Kontenseite	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
- Bezeichnung Budget : 12601.212 Ersatzbeschaffung Pressluftatemgeräte												
12601212	683100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	535,50 € (S)	535,50 € (S)	0,00 € (S)	535,50 € (H)
12601212	783100	Auszahlung	4.000,00 € (H)	0,00 € (S)	4.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.851,60 € (H)	10.851,61 € (H)	10.851,61 € (H)	0,00 € (S)	3.999,99 € (H)
			4.000,00 € (H)	0,00 € (S)	4.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.851,60 € (H)	10.316,11 € (H)	10.316,11 € (H)	0,00 € (S)	4.535,49 € (H)
Notiz: keine aktuellen Erläuterungen durch FB3												
- Bezeichnung Budget : 12601.303 Löschwasserbrunnen und Hydranten												
12601303	785200	Auszahlung	8.000,00 € (H)	0,00 € (S)	8.000,00 € (H)	0,00 € (S)	1.245,93 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.754,07 € (H)
			8.000,00 € (H)	0,00 € (S)	8.000,00 € (H)	0,00 € (S)	1.245,93 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.754,07 € (H)
Notiz: keine aktuellen Erläuterungen durch FB3												
- Bezeichnung Budget : 12602.309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen												
12602309	785100	Auszahlung	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)
			5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)
Notiz: Derzeit keine Aktivitäten.												
- Bezeichnung Budget : 21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €												
21101100	783100	Auszahlung	53.200,00 € (H)	0,00 € (S)	53.200,00 € (H)	28.100,00 € (S)	330,00 € (S)	19.637,72 € (H)	11.013,47 € (H)	12.639,96 € (H)	3.297,09 € (H)	30.097,16 € (H)
21101100	783400	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.039,08 € (H)	1.039,08 € (H)	0,00 € (S)	1.039,08 € (S)
			53.200,00 € (H)	0,00 € (S)	53.200,00 € (H)	28.100,00 € (S)	330,00 € (S)	19.637,72 € (H)	12.052,55 € (H)	13.679,04 € (H)	3.297,09 € (H)	29.058,08 € (H)
Notiz: keine aktuellen Erläuterungen durch FB3												
- Bezeichnung Budget : 25202.301 Slawenburg												
25202301	681100	Einzahlung	127.900,00 € (S)	0,00 € (S)	127.900,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	127.900,00 € (S)
25202301	785100	Auszahlung	121.300,00 € (H)	0,00 € (S)	121.300,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	840.951,69 € (H)	30.339,45 € (H)	41.110,31 € (H)	311.218,32 € (H)	620.693,92 € (H)
			6.600,00 € (S)	0,00 € (S)	6.600,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	840.951,69 € (H)	30.339,45 € (H)	41.110,31 € (H)	311.218,32 € (H)	492.793,92 € (H)
Notiz: Die Umbauarbeiten beginnen ab Oktober 2019. Fertigstellung ist für April 2020 geplant.												
- Bezeichnung Budget : 25202.303 Slawenburg Vitrinen												
25202303	783100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.019.605,13 € (H)	30.279,31 € (H)	30.279,31 € (H)	816.512,44 € (H)	172.813,38 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.019.605,13 € (H)	30.279,31 € (H)	30.279,31 € (H)	816.512,44 € (H)	172.813,38 € (H)
Notiz: Die Vitrinen/Windfänge sollen bis Februar 2020 eingebaut werden.												
- Bezeichnung Budget : 42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen												
42402310	681100	Einzahlung	500.000,00 € (S)	0,00 € (S)	500.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	500.000,00 € (S)
42402310	785100	Auszahlung	750.000,00 € (H)	0,00 € (S)	750.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	365.475,67 € (H)	161.445,44 € (H)	100.978,90 € (H)	910.327,50 € (H)	43.702,73 € (H)
			250.000,00 € (H)	0,00 € (S)	250.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	365.475,67 € (H)	161.445,44 € (H)	100.978,90 € (H)	910.327,50 € (H)	456.297,27 € (S)
Notiz: Bauvorhaben liegt im Zeitplan, Fördermittelabruf über 300.000 € erfolgt im Oktober.												
- Bezeichnung Budget : 51101.800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)												
51101800	681100	Einzahlung	319.900,00 € (S)	107.900,00 € (H)	212.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	240.192,63 € (S)	40.192,63 € (S)	0,00 € (S)	28.192,63 € (H)
51101800	788400	Auszahlung	585.000,00 € (H)	322.900,00 € (S)	262.100,00 € (H)	14.000,00 € (H)	0,00 € (S)	178.533,21 € (H)	335.055,13 € (H)	60.055,13 € (H)	0,00 € (S)	119.578,08 € (H)
			265.100,00 € (H)	215.000,00 € (S)	50.100,00 € (H)	14.000,00 € (H)	0,00 € (S)	178.533,21 € (H)	94.862,50 € (H)	19.862,50 € (H)	0,00 € (S)	147.770,71 € (H)
Notiz: Siehe Anlage "Abfrage 09.2019 STUB-Einzelmaßnahmen"												

Budget-Nr.	Konto	Kontenseite	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
- Bezeichnung Budget : 54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße												
54101303	681100	Einzahlung	40.000,00 € (S)	260.000,00 € (S)	300.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	300.000,00 € (S)
54101303	782100	Auszahlung	6.200,00 € (H)	0,00 € (S)	6.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.200,00 € (H)
54101303	785200	Auszahlung	65.000,00 € (H)	295.200,00 € (H)	360.200,00 € (H)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	405.882,96 € (H)	344.126,41 € (H)	344.344,28 € (H)	371.603,24 € (H)	74.201,18 € (H)
			31.200,00 € (H)	35.200,00 € (H)	66.400,00 € (H)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	405.882,96 € (H)	344.126,41 € (H)	344.344,28 € (H)	371.603,24 € (H)	219.598,82 € (S)
Notiz: Angaben enthalten noch nicht die 40 T€ Mehrkosten aus dem Nachtrag. Der Stand der Maßnahme entspricht dem Bauablaufplan.												
- Bezeichnung Budget : 54101.308 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 1. BA (Thälmannstr. bis Schönebegker Str.)												
54101308	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	759,93 € (S)	0,00 € (S)	9.826,61 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	9.066,68 € (H)	0,00 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	759,93 € (S)	0,00 € (S)	9.826,61 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	9.066,68 € (H)	0,00 € (S)
Notiz: Zusammengefasst mit Maßnahme 54101-435.												
- Bezeichnung Budget : 54101.318 Ausbau Berliner Straße												
54101318	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (S)	0,00 € (S)	23.847,87 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)
Notiz: Zusammengefasst mit Maßnahme 54101-303.												
- Bezeichnung Budget : 54101.375 Ausbau Gahlener Dorfstraße												
54101375	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	8.568,00 € (H)	3.213,00 € (H)	581,40 € (H)	850,60 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	8.568,00 € (H)	3.213,00 € (H)	581,40 € (H)	850,60 € (H)
Notiz: Lph. Vorplanung liegt seit 38. KW 2019 vor.												
- Bezeichnung Budget : 54101.383 öffentl. Parkplatz (Stellplatzablösebeträge)												
54101383	688100	Einzahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	17.652,00 € (S)	19.829,00 € (S)	0,00 € (S)	17.652,00 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	17.652,00 € (S)	19.829,00 € (S)	0,00 € (S)	17.652,00 € (H)
Notiz: Verwendung?												
- Bezeichnung Budget : 54101.407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11)												
54101407	785200	Auszahlung	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	540,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	8.762,61 € (H)	46.777,39 € (H)
			55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	540,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	8.762,61 € (H)	46.777,39 € (H)
Notiz: Lph. 3 Entwurf liegt vor, Planung wird weiter fortgeführt, Ausschreibung vorbereitet, Ziel Vergabe Februar 2020.												
- Bezeichnung Budget : 54101.408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße, E.-Weinert-Str.												
54101408	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	7.478,56 € (H)	3.151,80 € (H)	3.151,80 € (H)	0,00 € (S)	4.326,76 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	7.478,56 € (H)	3.151,80 € (H)	3.151,80 € (H)	0,00 € (S)	4.326,76 € (H)
Notiz: Lph. 3 Entwurf liegt vor, Lph. 5 wird noch in 2019 beauftragt.												
- Bezeichnung Budget : 54101.413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von 6 alten Holzleuchten)												
54101413	785200	Auszahlung	7.700,00 € (H)	0,00 € (S)	7.700,00 € (H)	930,00 € (S)	0,00 € (S)	3.365,14 € (H)	1.997,97 € (H)	1.997,97 € (H)	363,77 € (H)	7.773,40 € (H)
			7.700,00 € (H)	0,00 € (S)	7.700,00 € (H)	930,00 € (S)	0,00 € (S)	3.365,14 € (H)	1.997,97 € (H)	1.997,97 € (H)	363,77 € (H)	7.773,40 € (H)
Notiz: keine aktuellen Erläuterungen durch FB4												

Budget-Nr.	Konto	Kontenseite	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
- Bezeichnung Budget : 54101.433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut												
54101433	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.956,90 € (H)	0,00 € (S)	5.639,22 € (H)	0,00 € (S)	6.956,90 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.956,90 € (H)	0,00 € (S)	5.639,22 € (H)	0,00 € (S)	6.956,90 € (H)
Notiz: Erneuerung ist erledigt.												
- Bezeichnung Budget : 54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)												
54101434	681100	Einzahlung	0,00 € (S)	210.000,00 € (S)	210.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	210.000,00 € (S)
54101434	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	260.000,00 € (H)	260.000,00 € (H)	400,00 € (S)	0,00 € (S)	10.985,24 € (H)	13.579,10 € (H)	13.579,10 € (H)	10.866,52 € (H)	246.139,62 € (H)
			0,00 € (S)	50.000,00 € (H)	50.000,00 € (H)	400,00 € (S)	0,00 € (S)	10.985,24 € (H)	13.579,10 € (H)	13.579,10 € (H)	10.866,52 € (H)	36.139,62 € (H)
Notiz: Vergabe ist erfolgt. Baubeginn ist Oktober 2019.												
- Bezeichnung Budget : 54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA (Schönebegker Str. bis Bahnhofstr.)												
54101435	688100	Einzahlung	76.000,00 € (S)	0,00 € (S)	76.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	76.000,00 € (S)
54101435	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	759,93 € (H)	0,00 € (S)	385.148,33 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.225,57 € (H)	375.682,69 € (H)
			76.000,00 € (S)	0,00 € (S)	76.000,00 € (S)	759,93 € (H)	0,00 € (S)	385.148,33 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.225,57 € (H)	299.682,69 € (H)
Notiz: Lph. 5 noch in Bearbeitung, Vorbereitung Ausschreibung BA Schönebegker bis Bahnhofstraße Ziel Zuschlag Februar 2020.												
- Bezeichnung Budget : 54101.436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow												
54101436	688100	Einzahlung	28.800,00 € (S)	0,00 € (S)	28.800,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	28.800,00 € (S)
54101436	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	28.075,00 € (H)	2.737,00 € (H)	2.737,00 € (H)	0,00 € (S)	25.338,00 € (H)
			28.800,00 € (S)	0,00 € (S)	28.800,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	28.075,00 € (H)	2.737,00 € (H)	2.737,00 € (H)	0,00 € (S)	3.462,00 € (S)
Notiz: Überprüfung der möglichen technischen Ausführung --> Ergebnis noch offen												
- Bezeichnung Budget : 54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig												
54101440	681100	Einzahlung	0,00 € (S)	115.000,00 € (S)	115.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	115.000,00 € (S)
54101440	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	135.000,00 € (H)	135.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	18.455,00 € (H)	5.117,06 € (H)	5.117,06 € (H)	0,00 € (S)	148.337,94 € (H)
			0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	18.455,00 € (H)	5.117,06 € (H)	5.117,06 € (H)	0,00 € (S)	33.337,94 € (H)
Notiz: Lph. 2 Vorplanung liegt vor. Änderung Bausausführung als Durchlass. Änderungsbescheid Fördermittel liegt vor. Fertigstellung Juni 2020.												
- Bezeichnung Budget : 54101.443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf												
54101443	785200	Auszahlung	40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)
			40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)
Notiz: noch offen												
- Bezeichnung Budget : 54101.445 neuer Eigenheimstandort, Erschließung												
54101445	785200	Auszahlung	200.000,00 € (H)	0,00 € (S)	200.000,00 € (H)	0,00 € (S)	47.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	153.000,00 € (H)
			200.000,00 € (H)	0,00 € (S)	200.000,00 € (H)	0,00 € (S)	47.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	153.000,00 € (H)
Notiz: Nicht mehr aktuell												
- Bezeichnung Budget : 54101.446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain												
54101446	681100	Einzahlung	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)
54101446	785200	Auszahlung	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	30.000,00 € (H)
			10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (H)
Notiz: keine Fördermittel in Aussicht, keine Umsetzung möglich												

Budget-Nr.	Konto	Kontenseite	Planansatz	Nachtrag	Gesamtansatz	UPL	APL	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Zahlung	offene Aufträge	Planvergleich
- Bezeichnung Budget : 55201.303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen												
55201303	681100	Einzahlung	0,00 € (S)	342.800,00 € (S)	342.800,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	342.800,00 € (S)
55201303	785200	Auszahlung	0,00 € (S)	382.500,00 € (H)	382.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	16.625,49 € (H)	390.874,51 € (H)
			0,00 € (S)	39.700,00 € (H)	39.700,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	16.625,49 € (H)	48.074,51 € (H)
Notiz: aktuell Vorbereitung Planung												
- Bezeichnung Budget : 55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur												
55301302	785300	Auszahlung	25.000,00 € (H)	15.000,00 € (S)	10.000,00 € (H)	400,00 € (S)	0,00 € (S)	22.030,50 € (H)	6.109,08 € (H)	6.109,08 € (H)	1.475,60 € (H)	24.045,82 € (H)
			25.000,00 € (H)	15.000,00 € (S)	10.000,00 € (H)	400,00 € (S)	0,00 € (S)	22.030,50 € (H)	6.109,08 € (H)	6.109,08 € (H)	1.475,60 € (H)	24.045,82 € (H)
Notiz: 1. BA Grabfeld "Urnenwahlgrab-Rasen mit Einfassrahmen ist 2019 fertig gestellt. Neue Urnengemeinschaftsanlage sind Sockelarbeiten abgeschlossen. 2020 neues Grabfeld Erdbestattung m. Einfassrahmen.												
- Bezeichnung Budget : 57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow												
57303304	681100	Einzahlung	220.900,00 € (S)	0,00 € (S)	220.900,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	56.829,33 € (S)	55.049,69 € (S)	0,00 € (S)	164.070,67 € (S)
57303304	785100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	46.000,00 € (H)	0,00 € (S)	684.901,97 € (H)	599.037,57 € (H)	693.025,36 € (H)	105.056,25 € (H)	26.808,15 € (H)
			220.900,00 € (S)	0,00 € (S)	220.900,00 € (S)	46.000,00 € (H)	0,00 € (S)	684.901,97 € (H)	542.208,24 € (H)	637.975,67 € (H)	105.056,25 € (H)	137.262,52 € (S)
Notiz: Schlussrechnungen in 2 Losen stehen noch aus. Ende Oktober 2 Mittelabruf FM, Verwendungsnachweis Anfang 2020.												
- Bezeichnung Budget : 57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf												
57303309	782100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	14.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	14.200,00 € (H)
57303309	785100	Auszahlung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.000,00 € (H)
			0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	29.200,00 € (H)
Notiz: Derzeit keine baulichen Aktivitäten. Klärung Grundstückangelegenheiten läuft.												